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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

2025 4 CHP250402605396 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250402605394 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560844 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560842 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560840 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560838 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560836 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560835 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560832 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560831 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560825 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560817 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560814 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560813 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560810 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560809 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560818 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526763 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526762 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526761 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526760 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526759 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526758 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526776 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526775 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526774 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526773 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526772 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526771 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526767 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526766 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526765 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202538391 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202538389 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202538388 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202538387 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202533942 Acción

2025 4 CHP250202526757 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560820 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560821 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560837 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560846 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250402605395 Proyecto de inversión



2025 4 CHP250302560823 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560822 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560826 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560841 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560847 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526756 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526751 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526752 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526754 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526755 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526764 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560815 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560824 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560834 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560843 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526749 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560811 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560816 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560828 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560833 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560839 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526750 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250202526753 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560829 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560830 Proyecto de inversión

2025 4 CHP250302560845 Proyecto de inversión
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MONTO_GLOBAL_APROBADOFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE

1293078.44 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1293078.44, modificado:1293078.44}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 150 ML TRAMO SAN JUAN CANCUC-CHOJCHOW Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW (BARRIO TSIMATEEL) - 1335957

733081.62 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:733081.62, modificado:733081.62}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 100 ML TRAMO RIO TANATEEL-CHACTE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RIO TANATEEL (BARRIO SIBAKTEEL). - 1339017

399358.52 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399358.52, modificado:399358.52}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 02 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCHILJÁ - 775797

2839693.92 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2839693.92, modificado:2839693.92}}CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA TIPO RC Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA TIPO RC, EN ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CCT: 07DPB1102T; PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAAQUIL - 568217

2997177.62 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997177.62, modificado:2997177.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USUS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE MIGUEL HIDALGO C.C.T: 07KPB1899Y PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE WUY PAJCHUL. - 1013227

1198075.64 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198075.64, modificado:1198075.64}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 06 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO NAJPALE) - 786277

3428986.39 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3428986.39, modificado:3428986.39}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE EMILIANO ZAPATA C.C.T: 07KPB1884W PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RIO TANATEEL - 1013027

3993585.38 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993585.38, modificado:3993585.38}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO TZUTOTEEL). - 905407

1996792.7 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996792.7, modificado:1996792.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW - 748277

1397754.9 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397754.9, modificado:1397754.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 07 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIJIL - 793877

6389736.62 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6389736.62, modificado:6389736.62}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 32 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO CANCUC ABAJO) - 844197

1608361.46 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608361.46, modificado:1608361.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 150 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCHILJÁ. - 941837

2832300.89 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2832300.89, modificado:2832300.89}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA (BARRIO YAXCHEN) - 986597

3327756.52 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3327756.52, modificado:3327756.52}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA C.C.T: 07DPB2347U PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUMBAL. - 553007

998396.36 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998396.36, modificado:998396.36}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 05 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO KANAJAW) - 869897

3594226.87 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3594226.87, modificado:3594226.87}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M,18 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTÉ - 729037

4203751.1 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4203751.1, modificado:4203751.1}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIAMIGUEL ALVAREZ DEL TORO C.C.T: 07EPB0886C PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KANALUMTIK. - 983577

3993585.38 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993585.38, modificado:3993585.38}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO CANCUC ABAJO) - 223027

6190057.37 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6190057.37, modificado:6190057.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 31 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO (BARRIO ERMITA) - 222687

1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}MANTENIMIENTO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COBERTURA MUNICIPAL - 210927

4592623.19 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4592623.19, modificado:4592623.19}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 23 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ - 209887

5990378.12 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5990378.12, modificado:5990378.12}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO LA GLORIA) - 209547

2396151.24 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2396151.24, modificado:2396151.24}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 209407

5815507.44 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5815507.44, modificado:5815507.44}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 470147

4392943.95 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4392943.95, modificado:4392943.95}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 203547

5990378.12 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5990378.12, modificado:5990378.12}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45 M X 6.85 M, 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC. - 203127

3993585.38 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993585.38, modificado:3993585.38}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45 M X 6.85 M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA (BARRIO CENTRO) - 202697

5790698.83 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5790698.83, modificado:5790698.83}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 29 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL - 201747

3993585.38 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993585.38, modificado:3993585.38}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA (BARRIO CENTRO) - 201537

2396151.24 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2396151.24, modificado:2396151.24}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YAXNAIL - 226257

2396151.24 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2396151.24, modificado:2396151.24}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 226117

1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL - 224487

4925444.47 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4925444.47, modificado:4925444.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (600 M) Y OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCNIL - 466757

3993585.38 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993585.38, modificado:3993585.38}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA (BARRIO TZAJAL OKOCH). - 210627

3993585.38 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993585.38, modificado:3993585.38}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA (BARRIO CHIK KAJK) - 201157

599037.79 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599037.79, modificado:599037.79}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 03 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE WUY PAJCHUL - 329157

4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBRAS Y PROYECTOS DE FAISMUN A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33 - 9017

2995189.06 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995189.06, modificado:2995189.06}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 15 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO (BARRIO CERRITO) - 222257

3594226.87 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3594226.87, modificado:3594226.87}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 18 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC - 1015237

5790698.83 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5790698.83, modificado:5790698.83}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 29 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO LA GLORIA) - 868197

2034661.36 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2034661.36, modificado:2034661.37}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL CRUCERO YOCWITZ - BAQUELCHAN, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAQUELCHAN. - 1150717

300676.28 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300676.28, modificado:300676.28}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA C.C.T. 07DPB0258N, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO. - 999307

407639.54 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:407639.54, modificado:407639.54}}REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES CON LAMPARAS SOLARES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC - 1343287



1797113.44 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797113.44, modificado:1797113.44}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 09 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ - 759247

4709243.04 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4709243.04, modificado:4709243.04}}EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,449 ACCIONES) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (SAN JUAN CANCUC, TZAMETAL, NAILCHEN Y YAXNAIL). - 561727

2394043.07 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2394043.07, modificado:2394043.07}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (300 METROS) Y OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICJA. - 740687

2157454.64 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157454.64, modificado:2157454.64}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL E.C. (CHIXTETIC - YASHNAIL ) - CRUSILJÁ PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ. - 1037437

5191661.02 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5191661.02, modificado:5191661.02}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 26 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO CENTRO) - 921727

4193264.66 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4193264.66, modificado:4193264.66}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 21 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 221587

5191661.02 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5191661.02, modificado:5191661.02}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M,26 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO (BARRIO YANCHEN) - 204447

5990378.12 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5990378.12, modificado:5990378.12}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA) - 207377

4991981.78 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4991981.78, modificado:4991981.78}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 25 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO ABAJO) - 208117

1996792.7 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996792.7, modificado:1996792.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO CHIXTETIC) - 200727

1996792.7 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996792.7, modificado:1996792.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO XPUMUL) - 224167

2397416.59 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397416.59, modificado:2397416.59}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (320 M) Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 747067

998396.36 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998396.36, modificado:998396.36}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 05 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCHILJÁ (BARRIO CENTRO) - 869497

2544516.17 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2544516.17, modificado:2544516.17}}CONSTRUCCION DE 300 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AXULTIC. - 786597

3425120.11 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3425120.11, modificado:3425120.11}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE, E.C (CHOJCHOW - CHICJA - BARRIO CHIK CHEN) TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+966.62 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW (BARRIO CHIK CHEN). - 861177

1597434.16 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597434.16, modificado:1597434.16}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 08 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 241487

2215071.1 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2215071.1, modificado:2215071.1}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL CRUCERO YOCWITZ - WUY PAJCHUL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE WUY PAJCHUL - 1119937

4914000.7 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4914000.7, modificado:4914000.7}}EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD (350 ACCIONES) PARA EL ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM. - 1061057

2535464.38 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535464.38, modificado:2535464.38}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 6.00M X 4.00M, 27 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 741417

1397754.9 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397754.9, modificado:1397754.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 7 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAAQUIL. - 752357

3686676.76 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3686676.76, modificado:3686676.76}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE, E.C. (SAN JUAN CANCUC - SAN JOSE CHACTE) - SAN JUAN BAWITZ, TRAMO KM 0+000.00 AL KM 2+014.91, SUBTRAMO DE KM 1+000.00 AL KM 2+014.91 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTE (SAN JUAN BAWITZ) - 892137

4592623.19 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4592623.19, modificado:4592623.19}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 23 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHÉN - 203957

4392943.95 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4392943.95, modificado:4392943.95}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 207837

2518746.28 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2518746.28, modificado:2518746.28}}EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (775 ACCIONES) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (IWILTIC, TZAJALHUCUM, BAQUELCHAN, TZEMEN, TEMASH, ATZAMTEEL, EL TRIUNFO). - 955647

1996792.7 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996792.7, modificado:1996792.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M,10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC - 868987

2999519.82 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999519.82, modificado:2999519.82}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZEMEN, (BARRIO CENTRO) - 795977
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 133595

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 133901

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 77579

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 56821

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 101322

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 78627

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 101302

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 90540

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 74827

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 79387

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 84419

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 94183

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 98659

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 55300

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 86989

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 72903

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 98357

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 22302

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 22268

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 21092

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20988

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20954

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20940

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 47014

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20354

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20312

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20269

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20174

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20153

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 22625

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 22611

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 22448

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 46675

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 21062

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20115

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 32915

Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 901-GI

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 22225

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 101523

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 86819

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 115071

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 99930

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 134328



Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 75924

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 56172

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 74068

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 103743

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 92172

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 22158

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20444

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20737

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20811

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20072

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 22416

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 74706

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 86949

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 78659

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 86117

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 24148

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 111993

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 106105

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 74141

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 75235

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 89213

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20395

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 20783

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 95564

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 86898

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc 79597
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POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS

S 371 385 0

S 82 71 0

S 5 5 0

S 78 75 0

S 259 229 0

S 15 15 0

S 82 71 0

S 50 50 0

S 25 25 0

S 17 18 0

S 80 80 0

S 209 191 0

S 78 75 0

S 259 229 0

S 13 12 0

S 45 45 0

S 150 150 0

S 50 50 0

S 75 80 0

S 4033 4444 0

S 60 55 0

S 75 75 0

S 30 30 0

S 3298 3029 0

S 55 55 0

S 75 75 0

S 50 50 0

S 75 70 0

S 50 50 0

S 30 30 0

S 30 30 0

S 19431 18517 0

S 371 385 0

S 50 50 0

S 45 55 0

S 7 8 0

N 0 0 0

S 35 40 0

S 45 45 0

S 73 72 0

S 480 423 0

S 68 67 0

S 19431 18517 0



S 20 25 0

S 3623 3622 0

S 208 209 0

S 148 155 0

S 65 65 0

S 50 55 0

S 70 60 0

S 75 75 0

S 65 60 0

S 25 25 0

S 25 25 0

S 34 35 0

S 12 13 0

S 228 276 0

S 4444 4033 0

S 20 20 0

S 98 93 0

S 570 570 0

S 67 68 0

S 17 18 0

S 294 298 0

S 55 60 0

S 55 55 0

S 1938 1937 0

S 25 25 0

S 116 100 0



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHOJCHOW (BARRIO TSIMATEEL) 3 900 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.90 KM DE LA PRESIDENCIA, SE DIRIGE CALLE CENTRAL JUAN OTERO AVANZAMOS A 3.10, lon:-92.35146531, lat:16.90824572}}15-11-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC - RIO TANATEEL (BARRIO SIBAKTEEL) 9 30 29790 RÍO TANATEEL, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 9.30 KM DE LA PRESIDENCIA, SE DIRIGE CALLE CENTRAL JUAN OTERO, lon:-92.35103615, lat:16.9323465}}15-11-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - JUCHILJÁ 10 7 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A GUAQUITEPEC A 7.8, lon:-92.36799241, lat:16.93287061}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - BAAKIL 3 600 29790 BAAKIL, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, SE DIRIGE UNO SOBRE LA CARRETERA DE SAN JUAN, lon:-92.39090546, lat:16.8916008}}01-06-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.2, meta_modificada:595.2}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - WUY PAJCHUL 33 300 29790 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC DE LA PRESIENDENCIA TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- CHACTE-SITALA; RECORREMOS 7.7 KM Y LLEGAMOS AL DESVIO, lon:-92.36718693, lat:16.99406663}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO NAJPALE) 2 52 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC DIRIGETE POR 200 METROS AL OESTE POR CENTRAL JUAN OTERO HACIA SAN JUAN EL ALTO, GIRA A L, lon:-92.36735083, lat:16.89538755}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.32, meta_modificada:606.32}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - RIO TANATEEL 8 6 29790 RÍO TANATEEL, SAN JUAN CANCUC TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL CAMINO POR LA CALLE CENTRAL, lon:-92.35253867, lat:16.93718455}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - EL POZO (BARRIO TZUTOTEEL) 16 3 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA RUMBO A SAN CRITOB, lon:-92.42083277, lat:16.92000222}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHOJCHOW 2 840 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A GUAQUITEPEC A 2., lon:-92.35870037, lat:16.90401975}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHIJIL 16 8 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A GUAQUITEPEC A 7.8 KM , lon:-92.40119338, lat:16.94915549}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO CANCUC ABAJO) 0 100 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC SE ENCUENTRA DETRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL A 100 METROS DE DISTANCIA , lon:-92.36966289, lat:16.89062143}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - JUCHILJÁ 10 88 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A GUAQUITEPEC A, lon:-92.36356008, lat:16.93454817}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:624.5, meta_modificada:624.5}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHILOLJA (BARRIO YAXCHEN) 29 850 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 17.20 KM, SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO COMO INICIO LA CARR, lon:-92.44243638, lat:16.9090083}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - TZUMBAL 22 900 29790 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 22.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN JUAN CANCUC A TENEJAP, lon:-92.43191653, lat:16.93834948}}15-06-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO KANAJAW) 10 3 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE CONTINUA, lon:-92.3868344, lat:16.88147357}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC - CHACTE 8 900 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- CHACTE-SITA, lon:-92.34997065, lat:16.9380177}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:41, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - KANALUMTIK 4 300 29790 KANALUMTIK, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN JUAN CANCUC A , lon:-92.39759752, lat:16.88046365}}15-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC BARRIO CANCUC ABAJO 1 320 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, EL BARRIO ABAJO SE EN, lon:-92.37228609, lat:16.89226141}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO ERMITA 24 400 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRE, lon:-92.4288452, lat:16.94825231}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CANCUC 56 200 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A 56.2 KM SE ENCUENTRA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.37082697, lat:16.89362164}}01-04-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - YOCWITZ 30 5 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA SAN JUAN CANCUC SE ENCUENTRA YOCWITZ A 30.5 KM, lon:-92.38355348, lat:16.98568841}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - BARRIO LA GLORIA 1 320 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC A 1.320 KM SE ENCUENTRA BARRIO LA GLORIA , lon:-92.37022079, lat:16.89104875}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - EL ROSARIO 30 500 29790 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC A 30.5 KM SE ENCUENTRA EL ROSARIO , lon:-92.3941767, lat:16.99449501}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CABECERA SAN JUAN CANCUC - INDEPENDENCIA 9 800 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 9.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA QUE VA DE SAN JUAN CANCUC, lon:-92.32753018, lat:16.93821343}}01-03-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CRUZTON 25 700 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- TENEJAPA; RECORREM, lon:-92.43791385, lat:16.94965703}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - IWILTIC 4 0 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN JUAN CANCUC A TENEJAPA,, lon:-92.43319848, lat:16.98016558}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUS - CRUSILJA (BARRIO CENTRO) 4 0 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN JU, lon:-92.35884594, lat:16.87037113}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - TZAMETAL 8 600 29790 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 8.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA DE SAN JUAN CANCUC A TENEJAPA, A 7, lon:-92.41569975, lat:16.86654412}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHILOLJA (BARRIO CENTRO) 9 600 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 9.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN JUAN , lon:-92.42521811, lat:16.88543156}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - YASHNAIL 9 1 29790 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS EN AUTOMOVIL LA LOCALIDAD DE YASHNAIL, lon:-92.39355141, lat:16.86153141}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - BAPUZ 14 9 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC HACIA BAPUZ ESTA A 14.9 KM , lon:-92.3820968, lat:16.94209217}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3426.0, meta_modificada:3426.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CANCUC 56 200 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE ENCUENTRA A DOS HORAS EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC A 56.2 KM , lon:-92.37050511, lat:16.8936935}}01-04-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - JUCNIL 30 9 29790 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A GUAQUITEPEC A 7.8 KM , lon:-92.4127225, lat:16.99577723}}15-06-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CRUSILJA (BARRIO TZAJAL OKOCH) 4 0 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN J, lon:-92.35884999, lat:16.87037064}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHILOLJA (BARRIO CHIK KAJK) 11 300 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN , lon:-92.42522159, lat:16.88540076}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - WUY PAJCHUL 31 600 29790 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A GUAQUITEPEC, lon:-92.36909503, lat:16.99513853}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:80.0, meta_modificada:80.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}}17-01-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO CERRITO 24 400 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRE, lon:-92.42880228, lat:16.94820099}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC 1 0 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.00 KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN JUAN C, lon:-92.3708452, lat:16.88358138}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO LA GLORIA) 0 950 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 950 M DE LA PRESIDENCIA, SE DIRIGE CALLE CENTRAL JUAN OTERO AV, lon:-92.36258052, lat:16.89411094}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - BAQUELCHAN 30 8 29790 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC 7.70 KM AL CRUCERO CHACTE, A LA DCHO NOS DIRIGIMOS 2.90 KM AL CRUCERO JUCHILJA, A LA DCHA 4.30 KM A TZUNJOK, PASAND, lon:-92.36052135, lat:16.98689676}}15-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.12, meta_modificada:123.12}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - LA PALMA UNO 24 600 29790 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 24.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM , lon:-92.37143149, lat:16.97535895}}15-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Autopista de cuota estatal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC UNIVERSIDAD 1 75 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, SE TOMA LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC-WAQUITEPEC RECORRIENDO, lon:-92.36358903, lat:16.89448674}}01-12-2025



{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JOSE CHACTE 14 0 29790 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SIGUIENDO LA CALLE CENTRAL JUAN OTERO Y SIGUIENDO L, lon:-92.31305559, lat:16.94808074}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC 4 0 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE A LA CARRETERA ESTATAL DE SAN JUAN CANC, lon:-92.37012021, lat:16.89252319}}01-06-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA MUNCIPAL SAN JUAN CANCUC - CHICJA 8 300 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE CENTRAL JUAN OTERO CON DIRECCIÓN HACIA LA SALIDA A SITALA, AVA, lon:-92.37854579, lat:16.91953309}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUA CANCUC - CRUSILJA 2 2 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, SE TOMA LA CALLE CENTRAL JUAN OTERO CON DIRECCION A LA IGLESIA , lon:-92.35941059, lat:16.86997086}}15-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - EL POZO (BARRIO CENTRO) 16 5 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS. NOS DIRIGIMOS EN DIRECCION A SAN CRIST, lon:-92.41220513, lat:16.92030476}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - LOCALIDAD DE TZUNJOK 16 600 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN CRISTOBAL SE REC, lon:-92.38641803, lat:16.94784761}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - NICHTEEL SAN ANTONIO 24 300 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN , lon:-92.42918852, lat:16.94834467}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - BARRIO YASHA SAN JUAN CANCUC 1 100 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA EL BARRIO DE YA, lon:-92.3701296, lat:16.88401257}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO ABAJO) 1 320 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, EL BARRIO ABAJO SE ENCUENT, lon:-92.37222709, lat:16.89322641}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - BARRIO CHIXTETIC 1 400 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, EL BARRIO CHIXTECTIC SE UBICA A 1.40 KM , lon:-92.3718784, lat:16.892255}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - BARRIO XPUMUL 1 900 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRERETA CON DIRECCION A TENEJA, lon:-92.37230219, lat:16.89224088}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - EL TRIUNFO 21 350 29790 EL TRIUNFO, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A GUAQUITEPEC, lon:-92.39414552, lat:16.96809812}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - JUCHILJÁ (BARRIO CENTRO) 10 88 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO, lon:-92.36692999, lat:16.93381238}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1532.0, meta_modificada:1532.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - AXULTIC 29 850 29790 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC DE CABECERA SE TOMA LA CARRETERA A SITALA EN 7.7 KM DOBLAMOS A MANO IZQ, SOBRE PAVIMENTADA EN 750 M ANTES DE LLEGAR A C, lon:-92.40846371, lat:16.99397819}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:966.62, meta_modificada:966.62}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHOJCHOW (BARRIO CHIK CHEN) 5 5 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS. NOS DIRIGIMOS 2.80 KM RUMBO AL RIO DE, lon:-92.37260202, lat:16.90816489}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - TZAJALCHEN 12 9 29790 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC TZAJALCHEN SE ENCUENTRA A 25 MINUTOS EN AUTOMOVIL PARTIENDO DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC, lon:-92.35720278, lat:16.94566838}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - WUY PAJCHUL 29 8 29790 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC 7.70 KM AL CRUCERO CHACTE, A LA DCHO NOS DIRIGIMOS 2.90 KM AL CRUCERO JUCHILJA, A LA DCHA 4.30 KM A TZUNJOK, P, lon:-92.37409043, lat:16.99078904}}15-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUN - CHANCOLOM 25 500 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- CHACTE-SITALA;, lon:-92.40984327, lat:16.977652}}15-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ 10 400 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- TENE, lon:-92.401551, lat:16.88985357}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - BAAKIL 3 600 29790 BAAKIL, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, SE DIRIGE UNO SOBRE LA CARRETERA DE SAN JUAN CA, lon:-92.39084573, lat:16.89156685}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.91, meta_modificada:1014.91}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTE (SAN JUAN BAWITZ) 15 9 29790 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS. NOS DIRIGIMOS 13.90 , lon:-92.31855144, lat:16.94875635}}15-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - NAILCHÉN 8 700 29790 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- TENEJAPA; RECORRE, lon:-92.43645737, lat:16.87267527}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - LOCALIDAD LA PALMA UNO 24 300 29790 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO SE UBICA, lon:-92.37124482, lat:16.97533253}}15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:775.0, meta_modificada:775.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC - IWILTIC 25 200 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM , lon:-92.43319664, lat:16.98017439}}01-09-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - ONILTIC 22 50 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- CHACTE-SITALA; R, lon:-92.38707859, lat:16.97035506}}15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA DE SAN JUAN CANCUC - TZEMEN 24 0 29790 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC A 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO A CRUCERO RIO CHACTE, VIRANDO A LA IZQUIERDA 7.1 KM RUMBO A LA LOCALIDAD DE TZU, lon:-92.4078677, lat:16.96912429}}01-09-2025



DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO

15-12-2025 1293078.44 1293078.44

15-12-2025 733081.62 733081.62

30-09-2025 399358.52 399358.52

01-09-2025 2839693.92 2839693.92

30-11-2025 2997177.62 2997177.62

31-10-2025 1198075.64 1198075.64

30-11-2025 3428986.39 3428986.39

30-11-2025 3993585.38 3993585.38

15-10-2025 1996792.7 1996792.7

15-10-2025 1397754.9 1397754.9

30-11-2025 6389736.62 6389736.62

30-11-2025 1608361.46 1608361.46

30-11-2025 2832300.89 2832300.89

15-09-2025 3327756.52 3327756.52

15-10-2025 998396.36 998396.36

15-11-2025 3594226.87 3594226.87

15-12-2025 4203751.1 4203751.1

15-08-2025 3993585.38 3993585.38

15-08-2025 6190057.37 6190057.37

31-12-2025 1500000 1500000

15-08-2025 4592623.19 4592623.19

15-08-2025 5990378.12 5990378.12

15-07-2025 2396151.24 2396151.24

30-05-2025 5815507.44 5815507.44

15-08-2025 4392943.95 4392943.95

15-08-2025 5990378.12 5990378.12

15-08-2025 3993585.38 3993585.38

15-08-2025 5790698.83 5790698.83

15-08-2025 3993585.38 3993585.38

15-07-2025 2396151.24 2396151.24

15-07-2025 2396151.24 2396151.24

31-12-2025 1500000 1500000

15-09-2025 4925444.47 4925444.47

15-08-2025 3993585.38 3993585.38

15-08-2025 3993585.38 3993585.38

15-07-2025 599037.79 599037.79

31-12-2025 4500000 4500000

15-08-2025 2995189.06 2995189.06

30-11-2025 3594226.87 3594226.87

30-11-2025 5790698.83 5790698.83

15-11-2025 2034661.37 2034661.37

15-11-2025 300676.28 300676.28

15-12-2025 407639.54 407639.54



15-10-2025 1797113.44 1797113.44

31-08-2025 4709243.04 4709243.04

15-10-2025 2394043.07 2394043.07

15-11-2025 2157454.64 2157454.64

30-11-2025 5191661.02 5191661.02

15-08-2025 4193264.66 4193264.66

15-08-2025 5191661.02 5191661.02

15-08-2025 5990378.12 5990378.12

15-08-2025 4991981.78 4991981.78

15-07-2025 1996792.7 1996792.7

15-07-2025 1996792.7 1996792.7

15-10-2025 2397416.59 2397416.59

15-10-2025 998396.36 998396.36

15-10-2025 2544516.17 2544516.17

31-10-2025 3425120.11 3425120.11

15-07-2025 1597434.16 1597434.16

15-11-2025 2215071.1 2215071.1

30-10-2025 4914000.7 4914000.7

15-11-2025 2535464.38 2535464.38

15-10-2025 1397754.9 1397754.9

15-12-2025 3686676.76 3686676.76

15-08-2025 4592623.19 4592623.19

15-08-2025 4392943.95 4392943.95

31-10-2025 2518746.28 2518746.28

15-10-2025 1996792.7 1996792.7

30-11-2025 2999519.82 2999519.82



AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIEROAVANCES_FISICOS

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS

1293078.44 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0070/2025, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1293078.44, importe_modificado:1293078.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}

733081.62 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0069/2025, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:733081.62, importe_modificado:733081.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

399358.52 399358.52 399358.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0042/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:399358.52, importe_modificado:399358.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}}

2839693.92 2839693.92 1987785.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0033/2025, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES REGION ALTOS TSOTSIL-TSELTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2839693.92, importe_modificado:2839693.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

2997177.62 2997177.62 2098024.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0065/2025, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2997177.62, importe_modificado:2997177.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

1198075.64 359422.69 359422.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0052/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1198075.64, importe_modificado:1198075.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

3428986.39 3428986.39 3428986.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0061/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3428986.39, importe_modificado:3428986.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}

3993585.38 1198075.61 1198075.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0056/2025, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3993585.38, importe_modificado:3993585.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

1996792.7 1996792.7 1996792.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0040/2025, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1996792.7, importe_modificado:1996792.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

1397754.9 1397754.9 1397754.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0045/2025, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1397754.9, importe_modificado:1397754.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

6389736.62 6389736.62 3194868.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0050/2025, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6389736.62, importe_modificado:6389736.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}

1608361.46 482508.44 482508.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0063/2025, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES REGION ALTOS TSOTSIL-TSELTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1608361.46, importe_modificado:1608361.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}

2832300.89 849690.27 849690.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0062/2025, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES REGION ALTOS TSOTSIL-TSELTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2832300.89, importe_modificado:2832300.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}}

3327756.52 3327756.52 2329429.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0037/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3327756.52, importe_modificado:3327756.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

998396.36 998396.36 698877.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0055/2025, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:998396.36, importe_modificado:998396.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

3594226.87 3594226.87 2515958.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0049/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3594226.87, importe_modificado:3594226.87}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

4203751.1 4203751.1 2942625.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0064/2025, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4203751.1, importe_modificado:4203751.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}}

3993585.38 3993585.38 1996792.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0019/2025, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3993585.38, importe_modificado:3993585.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

6190057.37 6190057.37 1209302.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0026/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6190057.37, importe_modificado:6190057.37}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}

1500000 1500000 1009214.43 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1340.0}}

4592623.19 4592623.19 2296311.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0027/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4592623.19, importe_modificado:4592623.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}

5990378.12 5990378.12 1226098.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0009/2025, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5990378.12, importe_modificado:5990378.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

2396151.24 2396151.24 567701.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0025/2025, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2396151.24, importe_modificado:2396151.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

5815507.44 5815507.44 4070855.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0035/2025, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5815507.44, importe_modificado:5815507.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}

4392943.95 4392943.95 667098.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0014/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4392943.95, importe_modificado:4392943.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

5990378.12 5990378.12 1958107.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0018/2025, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5990378.12, importe_modificado:5990378.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

3993585.38 3993585.38 1305404.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0023/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3993585.38, importe_modificado:3993585.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

5790698.83 5790698.83 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0030/2025, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES REGION ALTOS TSOTSIL-TSELTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5790698.83, importe_modificado:5790698.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}

3993585.38 3993585.38 1996792.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0029/2025, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES REGION ALTOS TSOTSIL-TSELTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3993585.38, importe_modificado:3993585.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

2396151.24 2396151.24 623892.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0012/2025, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2396151.24, importe_modificado:2396151.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

2396151.24 2396151.24 1198075.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0016/2025, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2396151.24, importe_modificado:2396151.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

1500000 1500000 535100.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3426.0}}

4925444.47 4925444.47 3447811.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0034/2025, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4925444.47, importe_modificado:4925444.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}

3993585.38 3993585.38 1305404.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0024/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3993585.38, importe_modificado:3993585.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

3993585.38 3993585.38 664634.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0028/2025, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES REGION ALTOS TSOTSIL-TSELTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3993585.38, importe_modificado:3993585.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

599037.79 599037.79 299518.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0031/2025, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:599037.79, importe_modificado:599037.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

4500000 4500000 1125000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN/GTO-001/2025, contratista:REIIZELD S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:80.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

2995189.06 2995189.06 2995189.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0022/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2995189.06, importe_modificado:2995189.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

3594226.87 3594226.87 3594226.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0053/2025, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3594226.87, importe_modificado:3594226.87}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}

5790698.83 5790698.83 5790698.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0054/2025, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5790698.83, importe_modificado:5790698.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}

2034661.37 2034661.37 2034661.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0068/2025, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2034661.37, importe_modificado:2034661.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}}

300676.28 300676.28 300676.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN/OT-0002/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:300676.28, importe_modificado:300676.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.12}}

407639.54 407639.54 407639.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:407639.54, importe_modificado:407639.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}}

DESTINO DEL GASTO 1 TRIMESTRE 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC 



1797113.44 1797113.44 1797113.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0039/2025, contratista:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45M X 6.85M, 09 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1797113.44, importe_modificado:1797113.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

4709243.04 4709243.04 4709243.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4709243.04, importe_modificado:4709243.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1449.0}}

2394043.07 2394043.07 2394043.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0048/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2394043.07, importe_modificado:2394043.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}

2157454.64 2157454.64 2157454.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0066/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION CUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2157454.64, importe_modificado:2157454.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}

5191661.02 5191661.02 5191661.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0057/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5191661.02, importe_modificado:5191661.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}

4193264.66 4193264.66 4193264.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0015/2025, contratista:RAUL GONZALO OSORIO BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4193264.66, importe_modificado:4193264.66}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

5191661.02 5191661.02 5191661.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0010/2025, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5191661.02, importe_modificado:5191661.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}

5990378.12 5990378.12 5990378.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0008/2025, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5990378.12, importe_modificado:5990378.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

4991981.78 4991981.78 4991981.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0007/2025, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4991981.78, importe_modificado:4991981.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}

1996792.7 1996792.7 1996792.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0020/2025, contratista:JOSE DOMINGO HERNANDEZ ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1996792.7, importe_modificado:1996792.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

1996792.7 1996792.7 1996792.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0051/2025, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1996792.7, importe_modificado:1996792.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

2397416.59 2397416.59 2397416.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0038/2025, contratista:AEQUITAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2397416.59, importe_modificado:2397416.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.0}}

998396.36 998396.36 998396.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0041/2025, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:998396.36, importe_modificado:998396.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

2544516.17 2544516.17 2544516.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0044/2025, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2544516.17, importe_modificado:2544516.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1532.0}}

3425120.11 3425120.11 3425120.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0060/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3425120.11, importe_modificado:3425120.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:966.62}}

1597434.16 1597434.16 1597434.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0017/2025, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1597434.16, importe_modificado:1597434.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

2215071.1 2215071.1 2215071.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0067/2025, contratista:LACANJA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2215071.1, importe_modificado:2215071.1}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}

4914000.7 4914000.7 4914000.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4914000.7, importe_modificado:4914000.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}}

2535464.38 2535464.38 2535464.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0043/2025, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2535464.38, importe_modificado:2535464.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

1397754.9 1397754.9 1397754.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0047/2025, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1397754.9, importe_modificado:1397754.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

3686676.76 3686676.76 3686676.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0059/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3686676.76, importe_modificado:3686676.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.91}}

4592623.19 4592623.19 4592623.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0013/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4592623.19, importe_modificado:4592623.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}

4392943.95 4392943.95 4392943.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0011/2025, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4392943.95, importe_modificado:4392943.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

2518746.28 2518746.28 2518746.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2518746.28, importe_modificado:2518746.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:775.0}}

1996792.7 1996792.7 1996792.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0046/2025, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1996792.7, importe_modificado:1996792.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

2999519.82 2999519.82 2999519.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0058/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2999519.82, importe_modificado:2999519.82}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}



FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES

CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA

{2605396/proyecto_PROCESO, 2605396/proyecto_INICIO, 2605396/proyecto_PROCESO, 2605396/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2605394/proyecto_INICIO, 2605394/proyecto_PROCESO, 2605394/proyecto_INICIO, 2605394/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560844/proyecto_INICIO, 2560844/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560842/proyecto_INICIO, 2560842/proyecto_PROCESO, 2560842/proyecto_INICIO, 2560842/proyecto_PROCESO, 2560842/proyecto_INICIO, 2560842/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560840/proyecto_INICIO, 2560840/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560838/proyecto_INICIO, 2560838/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560836/proyecto_INICIO, 2560836/proyecto_PROCESO, 2560836/proyecto_INICIO, 2560836/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560835/proyecto_PROCESO, 2560835/proyecto_INICIO, 2560835/proyecto_PROCESO, 2560835/proyecto_INICIO, 2560835/proyecto_PROCESO, 2560835/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560832/proyecto_INICIO, 2560832/proyecto_PROCESO, 2560832/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560831/proyecto_INICIO, 2560831/proyecto_PROCESO, 2560831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560825/proyecto_INICIO, 2560825/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560817/proyecto_INICIO, 2560817/proyecto_PROCESO, 2560817/proyecto_INICIO, 2560817/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560814/proyecto_INICIO, 2560814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560813/proyecto_INICIO, 2560813/proyecto_PROCESO, 2560813/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560810/proyecto_INICIO, 2560810/proyecto_PROCESO, 2560810/proyecto_FIN, 2560810/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560809/proyecto_INICIO, 2560809/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2560818/proyecto_INICIO, 2560818/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526763/proyecto_INICIO, 2526763/proyecto_PROCESO, 2526763/proyecto_INICIO, 2526763/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526762/proyecto_PROCESO, 2526762/proyecto_INICIO, 2526762/proyecto_PROCESO, 2526762/proyecto_INICIO, 2526762/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526761/proyecto_INICIO, 2526761/proyecto_PROCESO, 2526761/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526760/proyecto_INICIO, 2526760/proyecto_PROCESO, 2526760/proyecto_INICIO, 2526760/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526759/proyecto_INICIO, 2526759/proyecto_PROCESO, 2526759/proyecto_INICIO, 2526759/proyecto_PROCESO, 2526759/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526758/proyecto_INICIO, 2526758/proyecto_PROCESO, 2526758/proyecto_INICIO, 2526758/proyecto_FIN, 2526758/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526776/proyecto_INICIO, 2526776/proyecto_PROCESO, 2526776/proyecto_INICIO, 2526776/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526775/proyecto_INICIO, 2526775/proyecto_PROCESO, 2526775/proyecto_INICIO, 2526775/proyecto_PROCESO, 2526775/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526774/proyecto_INICIO, 2526774/proyecto_PROCESO, 2526774/proyecto_INICIO, 2526774/proyecto_PROCESO, 2526774/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526773/proyecto_PROCESO, 2526773/proyecto_INICIO, 2526773/proyecto_FIN, 2526773/proyecto_PROCESO, 2526773/proyecto_FIN, 2526773/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526772/proyecto_INICIO, 2526772/proyecto_PROCESO, 2526772/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526771/proyecto_INICIO, 2526771/proyecto_PROCESO, 2526771/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526767/proyecto_PROCESO, 2526767/proyecto_INICIO, 2526767/proyecto_PROCESO, 2526767/proyecto_INICIO, 2526767/proyecto_FIN, 2526767/proyecto_PROCESO, 2526767/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526766/proyecto_INICIO, 2526766/proyecto_PROCESO, 2526766/proyecto_INICIO, 2526766/proyecto_PROCESO, 2526766/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526765/proyecto_INICIO, 2526765/proyecto_PROCESO, 2526765/proyecto_INICIO, 2526765/proyecto_PROCESO, 2526765/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2538391/proyecto_INICIO, 2538391/proyecto_PROCESO, 2538391/proyecto_INICIO, 2538391/proyecto_PROCESO, 2538391/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2538389/proyecto_INICIO, 2538389/proyecto_PROCESO, 2538389/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2538388/proyecto_INICIO, 2538388/proyecto_PROCESO, 2538388/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2538387/proyecto_INICIO, 2538387/proyecto_PROCESO, 2538387/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2533942/proyecto_INICIO, 2533942/proyecto_PROCESO, 2533942/proyecto_FIN, 2533942/proyecto_PROCESO, 2533942/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones

{2526757/proyecto_PROCESO, 2526757/proyecto_INICIO, 2526757/proyecto_PROCESO, 2526757/proyecto_INICIO, 2526757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560820/proyecto_INICIO, 2560820/proyecto_FIN, 2560820/proyecto_PROCESO, 2560820/proyecto_FIN, 2560820/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560821/proyecto_INICIO, 2560821/proyecto_FIN, 2560821/proyecto_PROCESO, 2560821/proyecto_FIN, 2560821/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560837/proyecto_INICIO, 2560837/proyecto_PROCESO, 2560837/proyecto_FIN, 2560837/proyecto_PROCESO, 2560837/proyecto_FIN, 2560837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560846/proyecto_INICIO, 2560846/proyecto_FIN, 2560846/proyecto_PROCESO, 2560846/proyecto_FIN, 2560846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2605395/proyecto_INICIO, 2605395/proyecto_PROCESO, 2605395/proyecto_FIN, 2605395/proyecto_PROCESO, 2605395/proyecto_FIN, 2605395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones



{2560823/proyecto_INICIO, 2560823/proyecto_FIN, 2560823/proyecto_PROCESO, 2560823/proyecto_FIN, 2560823/proyecto_PROCESO, 2560823/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560822/proyecto_INICIO, 2560822/proyecto_FIN, 2560822/proyecto_PROCESO, 2560822/proyecto_FIN, 2560822/proyecto_PROCESO, 2560822/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560826/proyecto_PROCESO, 2560826/proyecto_INICIO, 2560826/proyecto_PROCESO, 2560826/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560841/proyecto_PROCESO, 2560841/proyecto_INICIO, 2560841/proyecto_PROCESO, 2560841/proyecto_INICIO, 2560841/proyecto_PROCESO, 2560841/proyecto_INICIO, 2560841/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560847/proyecto_INICIO, 2560847/proyecto_PROCESO, 2560847/proyecto_INICIO, 2560847/proyecto_PROCESO, 2560847/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526756/proyecto_INICIO, 2526756/proyecto_PROCESO, 2526756/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526751/proyecto_INICIO, 2526751/proyecto_PROCESO, 2526751/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526752/proyecto_INICIO, 2526752/proyecto_PROCESO, 2526752/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526754/proyecto_INICIO, 2526754/proyecto_PROCESO, 2526754/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526755/proyecto_INICIO, 2526755/proyecto_PROCESO, 2526755/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526764/proyecto_INICIO, 2526764/proyecto_PROCESO, 2526764/proyecto_INICIO, 2526764/proyecto_PROCESO, 2526764/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560815/proyecto_INICIO, 2560815/proyecto_PROCESO, 2560815/proyecto_INICIO, 2560815/proyecto_PROCESO, 2560815/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560824/proyecto_INICIO, 2560824/proyecto_PROCESO, 2560824/proyecto_FIN, 2560824/proyecto_PROCESO, 2560824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560834/proyecto_INICIO, 2560834/proyecto_PROCESO, 2560834/proyecto_FIN, 2560834/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560843/proyecto_INICIO, 2560843/proyecto_PROCESO, 2560843/proyecto_INICIO, 2560843/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526749/proyecto_PROCESO, 2526749/proyecto_INICIO, 2526749/proyecto_PROCESO, 2526749/proyecto_INICIO, 2526749/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560811/proyecto_INICIO, 2560811/proyecto_FIN, 2560811/proyecto_PROCESO, 2560811/proyecto_FIN, 2560811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560816/proyecto_INICIO, 2560816/proyecto_PROCESO, 2560816/proyecto_FIN, 2560816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560828/proyecto_INICIO, 2560828/proyecto_FIN, 2560828/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560833/proyecto_INICIO, 2560833/proyecto_FIN, 2560833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560839/proyecto_INICIO, 2560839/proyecto_FIN, 2560839/proyecto_PROCESO, 2560839/proyecto_FIN, 2560839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526750/proyecto_INICIO, 2526750/proyecto_PROCESO, 2526750/proyecto_INICIO, 2526750/proyecto_PROCESO, 2526750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2526753/proyecto_INICIO, 2526753/proyecto_PROCESO, 2526753/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560829/proyecto_INICIO, 2560829/proyecto_PROCESO, 2560829/proyecto_FIN, 2560829/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560830/proyecto_INICIO, 2560830/proyecto_FIN, 2560830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones

{2560845/proyecto_INICIO, 2560845/proyecto_PROCESO, 2560845/proyecto_INICIO, 2560845/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones
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